



COMUNE DI LODE'

(Provincia di Nuoro)



PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTO: DI RIPRISTINO PERCORRIBILITA' ED ACCESSO ALLE AZIENDE
AGROPASTORALI IN LOCALITA' "LEPOROLEMA"

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA LAVORI

TAVOLA N°

F

SCALA

PRATICA N°

DATA

Gennaio 2017

VISTI

Il Progettista

Il Sindaco

Dott. Graziano Spanu

Il Resp. del Procedimento

Geom. Francesco FARRIS

STUDIO TECNICO

Geom. Contu Elio Tiberio

Via SS. Annunziata N° 116

08020 Lodè (NU)

C.F. CNT LBR 61L15 E647E

P.IVA 00868880915

email: eliotiberio@alice.it

Tel./Fax 0784/899443 Cell. 3381570549

	MAGGIO							MAGGIO							MAGGIO							MAGGIO							GIUGNO							GIUGNO																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d		
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI																																																										
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati																																																										
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per formazione di rilevato																																																										
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati																																																										
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi																																																										
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi																																																										
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompattato																																																										
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompattato																																																										
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRRETTA																																																										
FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appa																																																										
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materiale																																																										
COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinfilati																																																										
RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietra																																																										
BARRIERA STRADALE 3600x3/3000x3mm palo"U"120																																																										
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER																																																										
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USO																																																										

■ CANTIERE

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	AL GIORNO	GIORNI		UOMINI	
			Lav.	Tot.	Num.	Tot.
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo sc ... t ...	04/05/2017	09/05/2017	4	6	2	8
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, pr ... il ritorno ..	10/05/2017	11/05/2017	2	2	2	4
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di op ... sc	12/05/2017	12/05/2017	1	1	2	2
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... rrenza entro i ..	15/05/2017	16/05/2017	2	2	2	4
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dat ... 00 mm .	17/05/2017	17/05/2017	1	1	2	2
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dat ... 0 mm, ..	18/05/2017	19/05/2017	2	2	3	6
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, co ... D ...	22/05/2017	22/05/2017	1	1	2	2
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, co ... nsi ..	23/05/2017	23/05/2017	1	1	2	2
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA ..	24/05/2017	24/05/2017	1	1	2	2
FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava apparten ... re a rilevat .	25/05/2017	29/05/2017	3	5	2	6
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie prov Da va ..	30/05/2017	31/05/2017	2	2	2	4
COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a ... stac ..	01/06/2017	01/06/2017	1	1	2	2
RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, deta "muro	05/06/2017	06/06/2017	2	2	2	4
BARRIERA STRADALE 3600x3/3000x3mm palo"U"120x8 infiss.terreno ...	07/06/2017	07/06/2017	1	1	2	2
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENT ...	08/06/2017	12/06/2017	3	5	8	24
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) co .	13/06/2017	13/06/2017	1	1	8	8
Totale Uomini-Giorni			28			82
CANTIERE						
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo sc ... t ...	04/05/2017	09/05/2017	4	6	2	8
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, pr ... il ritorno ..	10/05/2017	11/05/2017	2	2	2	4
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di op ... sc	12/05/2017	12/05/2017	1	1	2	2
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... rrenza entro i ..	15/05/2017	16/05/2017	2	2	2	4
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dat ... 00 mm .	17/05/2017	17/05/2017	1	1	2	2
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dat ... 0 mm, ..	18/05/2017	19/05/2017	2	2	3	6
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, co ... D ...	22/05/2017	22/05/2017	1	1	2	2
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, co ... nsi ..	23/05/2017	23/05/2017	1	1	2	2
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA ..	24/05/2017	24/05/2017	1	1	2	2
FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava apparten ... re a rilevat .	25/05/2017	29/05/2017	3	5	2	6
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie prov Da va ..	30/05/2017	31/05/2017	2	2	2	4
COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a ... stac ..	01/06/2017	01/06/2017	1	1	2	2
RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, deta "muro	05/06/2017	06/06/2017	2	2	2	4
BARRIERA STRADALE 3600x3/3000x3mm palo"U"120x8 infiss.terreno ...	07/06/2017	07/06/2017	1	1	2	2
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENT ...	08/06/2017	12/06/2017	3	5	8	24
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) co .	13/06/2017	13/06/2017	1	1	8	8
Totale Uomini-Giorni			28			82