

# Comune di Lode'

PROVINCIA DI NU

---

**DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA  
N. 506 DEL 11/11/2022 REG.GEN  
N.203 DEL 11/11/2022**

**OGGETTO:**

**Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale. Approvazione perizia suppletiva e di variante e assegnazione impegno spesa incremento.**

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

**VISTA** la Delibera CIPE n. 14/2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Attuazione DGR n.44\_91 del 12.11.2019 – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti;

**CONSIDERATO** che il Comune di Lodè ha presentato domanda di finanziamento, e che la stessa è stata ritenuta meritevole di accoglimento per un importo di euro 118.682,77;

**CHE** con determinazione della RAS – Regione Autonoma della Sardegna n.1167\_20938 del 24/07/2020 è stata adottata la Convenzione di finanziamento e impegno per l'attuazione di "Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale" al Comune di Lodè per l'intervento identificato con codice CUP C57H19001790002 di importo € 118.682,77;

**DATO ATTO CHE** la somma di cui sopra è stata regolarmente accertata e incassata con entrata sull'apposito capitolo 3110-29, numero di accertamento 432/2020 e iscritta in bilancio sul capitolo di uscita 20810111-1;

**VISTA** la determinazione n. 426 del 15.10.2020 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei servizi di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza dei lavori di cui in oggetto, al Geom. Pilu Antonio Giovanni Narciso, via Venezia 19 07020 – Padru (SS) – partita IVA 01622350906;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione progetto definitivo esecutivo inerente *Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale*;

**VISTA** la determinazione a contrarre n.444 del 08.10.2021 con la quale è stata indetta procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 63 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e succ. mod. ed int. convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e succ. mod. ed int., previa selezione di n. 5 operatori economici individuati mediante indagine di mercato (RDI sul portale SardegnaCat);

**DATO ATTO CHE** in data 11.10.2021 è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT l'RDI rfi\_5748;

**CHE** in data 15.11.2021, mediante sorteggio pubblico sul portale SardegnaCAT sono stati

individuati 5 operatori economici tra coloro che hanno manifestato interesse;

**CHE** in data 15.11.2021 è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT l'RDO rfq\_382178 "Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale";

**VISTA** la determinazione n.544 del 29.11.2021 di nomina del seggio di gara così come segue:

- Presidente – Rup Geom. Francesco Farris;
- Segretario verbalizzante – Dott.ssa Federica Erre;
- Componente – Dott.ssa Carla Antonella Loddo;
- Componente – Dott.ssa Tania Carta

**CONSIDERATO** che in data 17.12.2021 si è svolta la seduta pubblica ai fini dell'apertura delle buste digitali di qualifica ed economica;

**VISTA** la determinazione n.2 del 04.01.2022 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria, in attesa della verifica del possesso dei requisiti, alla ditta G.B.M.L. SRL, con sede legale in Loc. Abba Urci – Tertenia (NU) – P.IVA 01301010912, la quale offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto il ribasso dell'28,879% da applicare all'importo posto a base di gara, per un totale di € 59.770,69 IVA esclusa;

**CHE** con determinazione di cui sopra si è proceduto all'approvazione del verbale di gara n.1 del 17.12.2021;

**VISTA** la determinazione n.3 del 04.01.2022 con la quale si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto e all'aggiudicazione definitiva alla ditta G.B.M.L. SRL, con sede legale in Loc. Abba Urci – Tertenia (NU) – P.IVA 01301010912 per euro 59.770,69 IVA esclusa;

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Pilu Antonio Giovanni Narciso inerente *Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale* la quale comporta un incremento complessivo di € 18.022,32 di cui € 7.277,53 per spese tecniche IVA e oneri inclusi, € 9.999,65 per lavori IVA inclusa ed € 744,67 per Rup e gruppo di lavoro;

**CHE** alle somme incrementate di cui sopra si farà fronte tramite ribasso d'asta e oneri a disposizione dell'amministrazione, significando che l'importo complessivo dei lavori 118.692,77 rimane inalterato;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere all'assegnazione dell'incremento complessivo sul capitolo 20810111-1;

**RITENUTO** altresì di dover provvedere all'approvazione della perizia di cui sopra;

**CONSIDERATO** che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell'attività contrattuale finalizzata all'affidamento ed all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;

**CHE** il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è **8936212B6B**;

**VISTO** l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**CHE** con deliberazione del commissario Straordinario n.23 del 06.05.2020 si è proceduto alla nomina del RUP nella persona del geom. Farris Francesco in conformità a quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del D.lgs 50/2016;

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l'istituzione delle aree di posizioni organizzative;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto "Approvazione Regolamento nuova disciplina dell'Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21.05.2018";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto "Conferma dell'Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative";

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 02.02.2021 prot. 644 "Conferimento della titolarità delle posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria";

**VISTO** il Bilancio 2022;

**VISTO** il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

**VISTO** il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int. ed in particolare l'art.106;

**VISTI:**

- il D.P.R. 207/2010 (*per le parti ancora vigenti*);
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge Regionale 20/10/2016, n. 24 "*Norme sulla qualità della regolazione e di - semplificazione dei procedimenti amministrativi*";
- la Legge Regionale 13.03.2018, n. 8 "*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*";

**CHE** risulta necessario provvedere in merito;

### **DETERMINA**

- a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Pilu Antonio Giovanni Narciso inerente *Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale* la quale comporta un incremento complessivo di € 18.022,32 di cui € 7.277,53 per spese tecniche IVA e oneri inclusi, € 9.999,65 per lavori IVA inclusa ed € 744,67 per Rup e gruppo di lavoro;
- c) Di dover procedere all'assegnazione dell'incremento complessivo di € 18.022,32 all'impegno riaccertato 2021/624/2022 sul capitolo 20810111-1;
- d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Federica Erre

Il Responsabile del Servizio  
FARRIS FRANCESCO

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Lode', li

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Lode', li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale