

COMUNE DI LODE'

PROVINCIA DI NUORO

Ripristino percorribilità ed accesso alle aziende agropastorali in località
Su Adu de Su Simone - Su Corvu - Thorra

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Il Committente

Amministrazione Comunale di Lodè

Il Progettista

Geom. Luigi Morittu

I Collaboratori

Ing. Nicoletta M. D. Corongiu

Geom. Salvatore Zoroddu

Geom. Mario Pittalis

Geom. Paolo Dessì

Geom. Marco Chessa



LO STUDIO

Studio Associato di Morittu e Zoroddu
C.so Vittorio Emanuele n°90
08017 - Silanus (NU)
Tel. 0785/84377 - Fax 0785/84377
e.mail: luigi.morittu@geopec.it

All.

B

Quadro economico

Approvazione:

Data

Gennaio 2017

Scala

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTI DEI LAVORI	
	IMPORTO LAVORI	€ 210 247,11
	Totale lavori soggetti al ribasso	€ 210 247,11
	RIBASSO D'ASTA DEL	€ -
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 210 247,11
	ONERI DELLA SICUREZZA (AL NETTO DELL'IVA) NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6 307,41
	TOTALE LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO	€ 216 554,52
B	SPESE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IVA (22%) SUI LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO	€ 47 641,99
	SPESE TECNICHE: PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA	€ 21 279,95
	ONORARI RUP (2% SUI LAVORI)	€ 4 331,09
	IVA (22%) E CASSA (4%) SUGLI ONORARI	€ 5 720,05
	IMPREVISTI	€ 3 472,39
	SPESE PER PUBBLICAZIONI, AUTORITA' LL.PP.	€ 1 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 83 445,48
	TOTALE INTERVENTO	€ 300 000,00